

## 【第 4 号議案】

### 御堂筋完成 80 周年記念事業の実施（案）

【第 4-1 号議案】 基本コンセプト（案）

【第 4-2 号議案】 実施内容（案）


【第 4-3 号議案】 実施スケジュール（案）

【第 4-4 号議案】 平成 28 年度事業計画及び同収支予算（案）

【第 4-5 号議案】 ロゴマーク・バナーフラッグデザイン公募・審議方法（案）

【第 4-6 号議案】 御堂筋完成 80 周年記念シンポジウム（案）

【第 4-7 号議案】 御堂筋完成 80 周年記念事業ロゴマーク・バナーフラッグデザイン審査委員会開催要綱（案）



# 御堂筋完成80周年記念事業の実施（案）

平成28年11月24日

第1回御堂筋完成80周年記念事業推進委員会資料

80th Anniversary  
Midosuji  
御堂筋



# 目次

- 1 基本コンセプト(案) 【第4-1号議案】
- 2 実施内容(案) 【第4-2号議案】
- 3 実施スケジュール(案) 【第4-3号議案】
- 4 平成28年度事業計画及び同収支予算(案) 【第4-4号議案】
- 5 □〇マーク・バナーフラッグデザイン公募・審議方法(案) 【第4-5号議案】
- 6 御堂筋完成80周年記念シンポジウム(案) 【第4-6号議案】
- 7 御堂筋完成80周年記念事業□〇マーク・バナーフラッグデザイン  
審査委員会開催要綱 (案) 【第4-7号議案】

80th Anniversary  
Midossuji  
御堂筋



# 1. 基本コンセプト(案)

- ▶ 道路管理権限が国から市に移管されて以降、節目の年となる2017年を契機として、市民と共に「みち」を学び考える機会とする

## 80周年記念事業（～「みち」から未来を考える～）のコンセプト

- **【過去を学ぶ】** これまで御堂筋が果たしてきた役割・功績を振り返る
- **【現在（いま）を見つめる】** 御堂筋を取り巻く現状や進行中の取組みを踏まえる
- **【未来を考える】** 人中心のみちへと空間再編をめざす今後の御堂筋のあり方や、民間と連携したまちづくりのあり方などを議論する
- ▶ 一過性の取組みではなく、官民連携による新しい御堂筋づくりをスタートさせるキックオフイヤーとする

過去を  
学ぶ

現在（いま）を  
見つめる

未来を  
考える

官民連携による新しい  
御堂筋づくりをスタート

- ▶ 同じく2017年に開催される「大阪港開港150年記念事業」とも緊密にタイアップを図り、陸路・航路で大阪の発展を支えてきた御堂筋・大阪港から同時に情報発信することで、市民とともに祝い、市民と共に大阪の将来像を共有するメモリアルイヤーとする

80th Anniversary  
Midossuji  
御堂筋



## 2. 実施内容(案)

御堂筋の将来像 = ビジョンの策定

- ▶ 歴史や風格ある御堂筋のまちづくりや観光振興の視点
- ▶ 民間との対話・議論・アイデア共有

従来の官民の役割分担を超えた新たな官民連携による新しい御堂筋づくり

### 将来ビジョン策定

従来の公共空間利用からの転換  
民間と連携した新たな活動ステージへ

#### ▶ <基幹事業> 「<仮称>御堂筋アカデミー」

官民で御堂筋の過去を学び、現在（いま）を見つめ、未来を考える取組みとして、シンポジウム、ワークショップ等を実施

- 80周年記念シンポジウムの開催
- ワークショップの開催（人中心の道路づくり、道路における官民連携、快適で楽しい自転車利用、地下空間の利活用、みどりのまちづくり、水の都・大阪）
- 御堂筋将来像等の検討・ビジョン策定
- 80周年記念誌等の制作 など

#### ▶ <関連事業>

80周年を市民と共に祝い、御堂筋を華やかに演出

- にぎわい創出（オープンカフェ、まちかどコンサート等）
- 草花による演出（<仮称>花の饗宴）
- 彫刻修景整備（プランター設置）

80th Anniversary  
Midossuji  
御堂筋



# 3. 実施スケジュール(案)

	平成28年度						平成29年度												
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
企画		素案作成				計画書 実施	事業の 実施調整												
推進委員会 & 実行委員会		● 第1回 推進委員会 (キックオフ)				● 第2回 推進委員会 (記念事業実施内容 将来像議論の開始)									● 第3回 推進委員会 (将来像素案策定)			● 第4回 推進委員会 (将来像策定)	
			● 第1回 実行委員会	● 第2回 実行委員会				● 第3回 実行委員会	● 第4回 実行委員会			● 第5回 実行委員会			● 第6回 実行委員会	● 第7回 実行委員会			
記念事業							シンポジウム (春・夏・秋の3回) ワークショップ など												
							御堂筋の将来像の検討・ビジョン策定												
民間主催 イベントなど							企業・団体が実施する協賛イベントについて、調整でき次第実施していく												
広報		様々な広告媒体を活用して、広報活動を行う																	

80th Anniversary  
Midposuji  
御堂筋



## 4. 平成28年度事業計画及び同収支予算(案)

### ▶ 事業計画

- ログマーク、バナーフラッグ等の作成
- 御堂筋完成80周年記念事業に関する事業内容に関する検討
- その他

①御堂筋完成80周年記念事業 推進委員会・実行委員会の開催

### ▶ 収支予算

(単位：円)

収入の部	項目	金額	備考
	協賛金	1,000,000	
	合計	1,000,000	
支出の部	項目	金額	備考
	デザイン検討費	400,000	ログマーク、バナーフラッグ等
	企画運営費	500,000	事業内容の検討費等
	事務経費	100,000	会議運営費等
	合計	1,000,000	

80th Anniversary  
Midossuji  
御堂筋